SCHEDA DI VERIFICA DEI PROGETTI   A.S. 2017/2018
· INTERMEDIA

·  X FINALE

PROGETTO                     “Miglioriamo con…”
INSEGNANTI RESPONSABILI: Tutti i docenti delle seguenti classi:

-seconde A B C (primaria Venini e Brianza)  
-prime A B (primaria Brianza)

-prime A B C (primaria Venini)

Alunni e Classi coinvolti nel progetto: 

-seconde A B C (primaria Venini e Brianza)  

-prime A B (primaria Brianza)

-prime A B C (primaria Venini)

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto è:

□ x annuale (classi prime)
□ X la prosecuzione di un percorso pluriennale (classi seconde)
Con esperti esterni 


□ X SI               □ NO

Docenti coinvolti nel progetto-  
Tutti i docenti delle seguenti classi:

-seconde A B C (primaria Venini e Brianza)  

-prime A B (primaria Brianza)

-prime A B C (primaria Venini)

Aree disciplinari coinvolte: Italiano, ed. all’immagine
Il progetto è stato realizzato:

· X si
· in parte, perché _____________________________________________________________
· no, perché _________________________________________________________________
I tempi di realizzazione sono stati rispettati 

· X si
· no, perché
La gestione organizzativa è stata funzionale al conseguimento degli obiettivi

·  si
· X no, perché 
non sono stati dati chiari e validi strumenti operativi e precise indicazioni per realizzare le attività proposte. 
Gli interventi degli esperti esterni sono stati adeguati alle aspettative

·  si

· X no, perché 
non è stata realizzata una progettazione condivisa, ma sono stati dati spunti di lavoro poco esaustivi. 

Inoltre, le modalità di relazione della docente A. Zedda, nei confronti delle insegnanti, sono state spesso inadeguate e ciò ha inciso negativamente sul confronto costruttivo tra le parti. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti

· si, 
·  no, perché 
· X In parte, perché

si sono riscontrate difficoltà nel coinvolgimento attivo di tutti gli alunni della classe. 
Le strategie metodologiche utilizzate sono state efficaci

· X si, tuttavia, talvolta di difficile realizzazione.
· no, perché  
___________________________________________________________________________________
Altre considerazioni 
Pur salvaguardando alcuni spunti metodologici forniti dalle formatrici, tutti i docenti concordano nel fatto che questo progetto non ha avuto l’attesa ricaduta positiva sia per una didattica inclusiva e innovativa sia per l’arricchimento formativo professionale. 
MATERIALI PRODOTTI ED EVENTI REALIZZATI

(Ipertesti, pubblicazioni, cartelloni, manifestazioni, mostre, lezioni aperte, incontri con esperti) 
-Trascrizione degli interventi audio e video;
- Analisi dei lavori effettuati e indicazioni operative per i successivi compiti di realtà;
- Presentazioni in Power Point dei compiti di realtà proposti.
MONITORAGGIO

(Questionari, verifiche collegiali, focus group, altro)

-Incontri di restituzione. 
RENDICONTAZIONE CONTABILE

	DOCENTE/I INTERNI
	N. ORE FRONTALI 
	N. ORE NON FRONTALI 

progettazione/coordinamento

	
	
	

	
	
	

	ESPERTO/I ESTERNI
	N. ORE FRONTALI 
	N. ORE NON FRONTALI 

progettazione/coordinamento

	
	
	


Data 21/06/2018
Firma del responsabile del progetto 
Tutti docenti delle classi coinvolte.
